


Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003	M113	mrp/prp- Neuplanungsmeldungen umterminieren	Bereich: BaaN-Planung (ti)
--	------	--	--------------------------------------

tus „fixiert“ setzen und ggf. einen kurzen Hinweise dazu hinterlegen. Fixierte Produktionsaufträge werden von der automatischen Umplanung nicht mehr berücksichtigt.

Die Umplanung selbst wird mit Datum und Uhrzeit in einer Tabelle protokolliert. Man kann den Vorgang also jederzeit nachvollziehen



Software: tixmf0211s000 : Neuplanungsmeldungen bearbeiten [222]

gepl.	akt.Bedarf	Meldung	Auftr	Proj	Artikel	Auftr	Status	Npl.Mdg	
Lieferdat			fix					vom	
09.10.1998	12.10.1998	verzögern	Ja		HF01	4	Geplant	14.10.1998	
14.10.1998	13.10.1998	beschleunigen			HF01	13	Geplant	14.10.1998	
19.10.1998	13.10.1998	beschleunigen	Ja		HF01	11	Geplant	14.10.1998	
20.10.1998	13.10.1998	beschleunigen			HF01	10	Freigegeben	14.10.1998	
21.10.1998	31.12.9999	verzögern			K3-01	9	Freigegeben	14.10.1998	
27.10.1998	13.10.1998	beschleunigen			HF01	31	Geplant	14.10.1998	
08.12.1998	13.10.1998	beschleunigen			HF01	32	Geplant	14.10.1998	

Buttons: fixieren, umplanen, alle umplanen, sic-Auftrag, gepl.Best.Entw.